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L
PREAMBULUM

1. Jelen szerzddést a Felek, az ,,A Pécsi »Vilagorokségi Negyed« fejlesztése” targyban,
GINOP-7.1.6-16 azonositoé szamu palyazat keretében lefolytatott nemzeti nyilt kozbeszerzési
eljaras eredményeképpen kotik meg. Az eljirdst megindité ajanlati felhivas az EKR
rendszerben EKR001110382020 szamon jelent meg.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az eljardst meginditd ajanlati felhivas és
dokumentacid, valamint Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd végleges ajanlata, melyet a
kozbeszerzesi eljaras 2 részére (rész elnevezése: A Pécsi ,,Vilagdrikségi Negyed” fejl. —
Okeresztény) tett.

A nyertes ajanlat értékelésre keriilt elemei:

1. Netté ajanlati &r (HUF) 218.422.637 Ft

2. A jétallas vallalt tdbblet id6tartama hdénapban a

minimdlisan elvart 36 hénap felett (minimum 0, 24 honap

maximum tovabbi 24 hénap)
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3. M.2. a) alkalmassagi feltétel igazolasara bemutatott

szakember ott meghatarozott relevans szakmai

. . o 37 hénap
gyakorlata 60 honapon feliili idétartaméanak 6sszege
(minimum 0, maximum tovabbi 24 hénap)
4, M.2. b) alkalmassagi feltétel igazoldsara bemutatott
szakember ott meghatarozott relevans szakmai .
54 hénap

gyakorlata 24 honapon feliili id6tartaméanak sszege

(minimum 0, maximum tovabbi 24 hénap)

2. Megrendeld a beruhdzassal szemben tamasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kévetelményeket a kdzbeszerzési eljarasban Véllalkozd rendelkezésére bocsétott kdzbeszerzési
dokumentumokban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Vallalkozo ezen feltételeket a kizbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a Megrendeld a jelen szerz8dés targyat képezd tervezési €s
kivitelezési feladatok Gsszességét érti.

3. Megrendelé az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetben a
kozbeszerzési dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolodd jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2021. majus hd 7. napjan irdsban eredményt hirdetett.
Megrendelé kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott koriilmény az 8sszegzés megkiildését
kovetden elbéllt, a nyertes ajanlatot kdvetkezd legkedvezOdbb ajdnlatot tevonek mindsitett
szervezet — Villalkozd lett.

4, A Szerz6dés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerzédd
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolesdnosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek elozetesen is deklaréljak azon megallapodésukat:

5.1 Véllalkozd kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Feladatleirdsban
meghatarozottak alapjan a kiviteli terveket elkésziti, a Szerzédésben meghatarozott épitési
beruhézast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibakat kijavitja, sziikséges kiegészit6
gyartmany terveket elkésziti a Szerz8dés rendelkezéseinek megfelelden; €s azt mikddokepes
allapotban atadja.

5.2. Megrendeld eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzodésben eldirt idépontokban és
moédon a Szerzddésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatrozott forméaban €s
{itemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

5.4. Vallalkozo kételes a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzddésszeriien, teljes korlen
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirdasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai &lldsdnak megfelelden a véllalt hatdridében a
szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzésénél
kdzremi{ikddni, illetve valamennyi egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzOdésszeriien
teljesiteni. A Vallalkozé az el6bbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasdra vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Létesitmény alatt a Megrendeld a jelen szerzédés
targyét képezo tervezési és kivitelezési feladatok sszességet érti.

5.5. Vallalkoz6 a Szerz6déses Megallapodas alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd koézbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellendrizte,

__’j.Z

AN



ZSOK Iktatoszam: Sz/11-682/2021

az azokban foglalt tényekel, eléirasokal ismeri. Vallalkoz6 a Létesitmény Neutd Ajanltati Arat
ezen informécidk figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Véllalkozd a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfeleld és rendeltetésszeri hasznalatdhoz a megfeleld megjelenésli és mindségil
megvalositishoz, zavartalanul hasznalhato éllapotahoz szilkséges tervezési és kivitelezési
munkdkat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe
vette.

5.6. Viallalkozé nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum &tfogdan és kelld
alapossdggal tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvérast é€s eldirdst. Ennek
attekintése, megismerése és tartalmi elsajatitdsa a kivitelez$ feleléssége, figyelemmel a Ptk.
6:252. § (3) bekezdésében foglaltakra. A szerzddés alairdsaval Vallalkozo kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozidsa soran kelld koriiltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hidnyossagdra torténd utaldssal semmiféle tobblet ellenszolgiltatasi igényt a
kivitelezés folyamén az ajinlatkérdének nem 4ll mddjéban elfogadni. Véallalkozé kijelenti, hogy
a tervdokumentacid kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkozo ajanlatdban szerepld nettd
ajanlati ar a dokumentécidban szereplé munkdkat teljes korlien tartalmazza é€s valamennyi
kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzédés atalinyaras jellegére figyelemmel
Vallalkozo kijelenti, hogy:

» megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
dokumentacio és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt tervezési és kiviteli
munkalatok teljes korli megvaldsitasdra vonatkozoan tette meg ajanlatat;

= a rendelkezésére bocsatott tervdokumentacid, jogerds épitési engedély, és koltségvetés,
tovabba a Vallalkozo altal készitendé Tervdokumentacio, valamint a Megrendeldi
koévetelmények alapjan az épitési beruhazast szerzddésszeriien, teljes korlien, miiszaki és
mindségi szempontbodl is kifogastalan dllapotban, a vonatkozd jogszabalyoknak, miiszaki
szabalyoknak megfelelten késziti el

» a kzbeszerzési dokumentumot dttanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen eldzmények utin a Szerz6dd Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumentacionak, jogerds épitési engedélynek, Megrendeldi kovetelményeknek ¢€s
koltségvetésnek valamint a Vallalkozd kozbeszerzési eljardsban benytjtott ajanlatanak
megfeleléen az alabbiak szerint allapodnak meg:

1L
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvéllalja a
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A Pécsi ,,Vilagorokségi Negyed” fejlesztése targyt beruhazas

2 rész: Okeresztény Mauzdleum (j bejérati épiiletrész (Pées,18392/1 hrsz.)

sordn a kiviteli tervek elkészitését, a Létesitmény kivitelezését a miiszaki dokumentacidban
meghatdrozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miiszaki tartalmat a szerz0dés részét képezd
a) A Megrendelo altal biztositott €s a Vallalkozo altal készitendd Tervdokumentacid,

miiszaki leirds, jogerds engedélyek
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b) Megrendel6i kdvetelmények, engedélyes és tendertervek

¢) Vallalkoz6 ajanlata;

d) Vallalkozé altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatarozzak meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmil eléirdsokat kell iranyaddnak tekinteni, ellentmondéds esetén az alabbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben elérébb allé dokumentum rendelkezései megelézik
a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utdn 2., 2. utén 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzddéses megéllapodds I1.6. pontjdban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés a Szerz6désben rogzitett tervezési és €pitési munkélatokon tul — tobbek kozott

— az alabbiakat foglalja magaba:

- a munkateriilet atadast kovetden allapotfelmérést kiteles végezni, melyet fotd- vagy

video dokumentacioval kell alatamasztani;

- amunkateriilet szitkséges Orzese;

- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyi ideiglenes épitési vizelldtashoz é&s épitési elektromos ellatishoz és
vételezésekhez szilkséges mérhetd Kiépitések eclkészitése; a projekt megvaldsitasanak
id6tartam alatt felmer(ilé koziizemi dij a nyertes Ajanlattevét terheli;

- a belséépitészeti kiviteli tervek elkészitése, arculati kézikdnyvének és a kiallitds grafikai
elemeinek megtervezése tovabba kivitelezése.

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Ajénlatkérének atadja;

- az elkésziilt létesitmény szerz6désnek, jogszabalynak torténd megfeleldségének igazolasa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a Iétesitmény iizemeltetéséhez, a
biztonsagos miikddéséhez/hasznalathoz sziikséges;

- az Aatadds-atvételi eljards sordn a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelelGségi igazolasat koteles atadni;

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznélatba vételi engedély benytjtasahoz
szitkséges dokumentdcié elkészitése €s 4tadasa a Megrendeldnek, a Megrendeldi
kovetelményekben régzitett formaban és példanyszamban;

- valamennyi kivitelezési munkéaval kapcsolatban képz6dd bontdsi tormelék és épitési
hulladék gylijtése és a Megrendeléi kvetelményben foglaltak szerinti elszéllitasa, illetve
a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitdsa, és vagy tijrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utdn a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertiletek kivitelezés
megkezdése eldtti dllapotnak megfeleld helyreallitdsa;

- a kornyezetben, kérnyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyreallitisa, a
szavatossagi €s jotallasi kotelezettségek ellatasa;

- A Viallalkozé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, és atadasa a
Megrendelének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény lizemeltetéséhez,
biztonsagos miikodtetéséhez sziikséges;

- A Vallalkozd feladata az 6sszes érintett kzmiiszolgaltatoval vald egyeztetés, tovabbé adott
esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a Vallalkozét terheli,

- rendelkezésre allas a hasznalatba vételi eljaras soran

» Kivitelezés alatt tehat Szerz6dd Felek a munkdk teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkoz6 mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében kételes elvégezni — figyelemmel arra,
hogy a tervdokumentacidt, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetést és a Megrendeldi
kévetelményeket attanulményozta, azokat megvaldsithatonak tartja és az esetleges abban nem
szerepld tételekkel a vallalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka elszdmolasa a Ptk 6:245.
§ (1) bekezdés rendelkezése alapjan lehetséges.

4, Jelen Szerz6dés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzbdéssel
egylittesen értelmezenddk:

N
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a)  Vallalkozasi szerzédés

b) Kiegészitd tajékoztatas

¢) Megrendeldi kévetelmeények

d) Tervdokumenticio, jogerés engedély(ek)

¢} A kbzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f) Kozbeszerzési dokumentum és a Villalkozd Ajanlata

g) Bérmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

5. Villalkozé szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendel felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mlik6déképes allapotban €s eléirt hataridében dtadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitja a Szerzodés rendelkezéseinek megfelelden.

6. Megrendeld ezuton szerzOdéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban €s mdédon a Szerzédeéses Arat kifizeti.

1L
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerzddo Felek kélestndsen szilkségesnek tartjdk egymds irdsban torténd tajékoztatisat
minden olyan koériilményrél, amely a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késdbbi iddben teszi meg, mint ahogyan
az bizonyithatoan tudomasara jutott, elegendd okot szolgéltat arra, hogy az egylittmukddési
joszandékot a masik fél kétségbe vonja €s az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul
kimeriti a szerzddésszegés fogalmat.

2. Vallalkozo haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan kdriilményrol, amely jelen
szerzGdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatdridéket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben régziteni kell az okokat, €s javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkozé és a Megrendel6 a szerzédés teljesitése €rdekében a fentieken til, altalaban
is egyiittmiikddnek. Ennek megfeleloen kello idében egymas rendelkezésére bocsatjak a
szitkséges adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovdbbi feltételeinek
megteremtésérél. A teljesitést érintdé minden Ilényeges koriilményrél haladéktalanul
tajékoztatjak egymast.

4, Amennyiben a kivitelezés engedélykételes, Vallalkozo koteles tdjékoztatni Megrendelét
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazésra kiadott épitési engedély maodositésa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 1ij engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentécid
részét képezd ecgyeztetési jegyzOkonyvek lejarati figyelemmel, azok megtjitisa valik
szitkségessé. A modositds az 0j engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzokonyvek
megujitisa Megrendeld kotelezettsége.

V.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
Allapotfelméré

1. Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetden allapotfelmérést kételes végezni, melyet fotd-
vagy vided dokumentacidval kell alatamasztani, mely dokumentacid zéré dokumentéiciénak
mindsiil. Az allapotfelmérésrol késziilt dokumentumok a z€rd dokumentacio részét képezik.

Munkateriilet atadésa
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2. A munkét a Megrendelé altal a kijel6lt helyen kell elvégezni.

3. Megrendeld koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetéség jogat a jelen szerzédés
aldirdsat, kovetden a megrendel6i kivetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Vallalkozo
munkavégzésre a jogszabalyi eldirdasokban meghatérozott munkakezdésre vonatkozo
bejelentési kotelezettséget kovetben az ott irt hataridé betartdsaval jogosult, ezen idSpontig
kizardlag a munkakezdéshez sziikséges elOkésziiletek végezhetoek. Megrendeld a munkahelyet
alkalmas allapotban kiteles a Véallalkozd6 rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett idépontjarél a Viéllalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia
szilkséges a Megrendel6t és a Miiszaki ellenért. A munka csak a Miiszaki ellendr irasos
engedélyével kezdheté meg.

4. Megrendelé koteles minden birtokdban 1év6 és a teljesitésre vonatkozd adatot a
munkateriilet dtadasaval egyidejtileg Véllalkozd rendelkezésére bocsétani.

5.  Munkateriilet ataddsanak feltétele: zéro dokumentacio Miiszaki ellentr altali elfogadasa és
a Vallalkozo altal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendeld jogai

6. Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 tevékenységét ellendrizni, de az ellenbrzés a Véllalkozo
szerz&désszer(l teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem mentesiil a feleldsség alol, ha
Megrendeld az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

7. Vallalkozd a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendeld utasitdsa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendeld csak a kdzbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumenticioban,
feladat leirasban és a koltségvetésben, tovabba a Vallalkozo altal készitett és Megrendel6 altal
jovahagyott kiviteli tervdokumentacidban meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek, technoldgiai lefrasoknak megfelel6 teljesitést fogad
el. Amennyiben a véllalt munka minésége a vonatkozo eléirasoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, Ugy Megrendeld kizarolagos joga doénteni arrdl, hogy ragaszkodik a
szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informacidra van sziiksége, az informaci6 igényerdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé vallalja, hogy a Vallalkozo altal
észszerlien kért, a szerzddésszerli teljesitéshez sziikséges minden informéciot, adatot,
nyilatkozatot, hozzajérulast a lehet legrovidebb ésszerii hatdridén beliill — késedelem nélkil —
a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendeld a vallalkozdi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzédés teljesitése soran
keletkez8, szerzdi jog védelme ald esé alkotdsokon teriileti korlatozéds nélkiili, kizar6lagos és
harmadik személy szamara atadhaté felhasznildi jogot szerez, valamint jogot szerez az
alkotasok 4tdolgozasara is, melyr6l Vallalkozo az alvéllalkozéit és harmadik személyeket is
koteles tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerzddéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére térténd
atruhazésa kizardlag a Tamogatd elézetes irdsbeli beleegyezésével gyakorolhato.

12. Megrendelé kételes a Vallalkozd altal atadott kiviteli tervet/terveket 15 napon beliil
jovahagyni, vagy kifogasait ezen id6tartam alatt kdzdlni.

Megrendelé munkavallaldi
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13. Megrendeld felelos azéit, hogy wmunkavallalol és a 16bbi véllalkoz6ja a helyszinen
egylittmtik6djon a Vallalkozoval.

Megrendeld pénziigyi intézkedésel

14. Megrendeld Vallalkozo kérelmének kézhezvételét kovetd 8 napon beliil kételes igazolni,
hogy a Villalkozé kivetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdddiek
¢€s folyamatban vannak.

Megrendels kovetelésel

15. Ha a Megrendeldnek Véllalkozdval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzddés
alapjan, ugy arr6l kételes a Vallalkozot, valamint a Miiszaki ellendrt haladéktalanul a
kdvetelését alatdmasztd adatokkal egytitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAL KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé altaldnos kdtelezettségel

1. Szerzddé Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd koteles a Megrendel6vel kotott szerzédésben
foglalt munkédkat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajénlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvidnyoknak és miszaki irdnyelveknek, technoldgiai eléirdsoknak
megfeleléen elvégezni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan
betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke flizédik.

2, A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendelsi
kovetelményekben szerepld feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban
foglal, tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitdsahoz, befejezéséhez, biztonsagos €s helyes lizemeltetéséhez szilkséges.

3. A Vallalkozd a Létesitmény szerzddésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett Lkotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés XII. 1. pontjdban foglaltakra.

4. Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Véllalkozé hibajabol
keletkezett meghibasodas, ill. mikédési rendellenesség vonatkozasaban a Megrendeld irdsbeli
értesitésétd] szamitott 24 6ran beliil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Villalkozé felelds minden helyszinen =zajlé tevékenység szakszerliségéért,
allékonysagaért €s biztonsdgaért, tovabba minden épitési mddszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozo6 kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendeld szdméra megvaldsult feltjitott Létesitmény
rendeltetésszerlien hasznalhato legyen, valamint kételes megszerezni valamennyi kézigazgatasi
vagy harmadik személyt6] szarmazd hozzéjarulést, engedélyt. Megrendeld harmadik személy
alatt a pl. tervezd, felelos miiszaki vezetd, muszaki ellendr, szomszédos ingatlanok
tulajdobosait érti a teljesség igénye nélkiil.

7.  Amennyiben Véllalkozé a munkavégzés soran a tervdokumentaciotol, feladat leirastol
vagy koltségvetéstdl el kivan térni, Ggy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant
technologiat koteles a Megrendeld altal megbizott Miszaki ellendrrel, Tervezdvel és a
Megrendeldvel elézetesen jovahagyatni. A Muszaki ellendr a Tervezd €s a Megrendeld
jovahagyasat irdsban adja meg, azonban ez Villalkozo teljes korii feleldsségét nem csdkkenti.
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8. A jelen pontban meghaldrozoll ellér teljesilés szerzOdésmodosilds kerelében
szabdlyozhatd jogszerlien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei
fennallnak.

Egyenértékii termék, tipus, technolégia megajanlasa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozo
kiildn dokumentumokkal alatdmasztottan megfeleld mddon, barmely megfeleld eszkdzzel
kételes bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelels termék, szolgéltatas vagy épitési beruhazas
megfelel az Megrendeld altal meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionélis
kévetelmeényeknek.

Az egyenértékliség megallapitisa vonatkozasdban a Vallalkozdt vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A  Megrendeld egyenériékii teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumentécidban régzitett funkciokat biztositjak, és mikodésiik sordn azonos biztonsagot
nyujtanak és azonos hatdsfokkal miikddnek. Az alkalmazott megolddsoknak a hatalyos
jogszabdlyoknak meg kell felelniiik.

A Villalkozd az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapesolddo engedélyek, hozzdjarulasok beszerzésére.

Szerz6dd felek kijelentik, hogy az drazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértéklség megallapitasanil a 322/2015. (X. 30.) Kormaéanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében régzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott eldirdasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvalositds soran a
kézbeszerzési ajanlatdban megnevezett termékkel egyenértékii terméket is elfogad

9,  Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilette]l szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitisa sordn kéart nem okoz. A Vallalkozod a
kotelezettségek megszegésével akar Megrendelének, akar harmadik személynek okozott
karokért teljes kori anyagi felelsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 8sszhangban
Vallalkozd mentesiil a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzdédésszegést ellendrzési korén
kiviil esd, a szerzodéskodtés idépontjdban elére nem lathatd koriilmény okozta, €s nem volt
elvarhatd, hogy a koritlményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozo koteles a kivitelezés
megvalOsitdsa sordn a szomszédos ingatlanok hasznal6inak sziikségtelen zavardsa nélkiil
eljarni. A szerz6dés teljesitése soran a Ptk. szerzédésen kiviil okozott kértéritésre vonatkozo
szabalyai is iranyadok.

18, Viallalkozd érdekkorében felmertilt okbol bekdvetkezett olyan karok tekintetében,
amelyek Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen
jogeimen és dsszegben marasztaldsra keriil, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek
megfizetése alol Vallalkozé koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga
teljesiteni.

11. Megrendeld Kkartérités jogcimén  jogosult Vallalkozétdl a  szerzGdésszegés
kdvetkezményeként, a szerzédés nem teljesitése, vagy nem szerzodésszerti teljesitése miatt mas
Villalkozd igénybevétele esetén a jelen szerzOdésben meghatérozott vallalkozoi dij és az
Vallalkozasi szerz6dés alapjan Megrendel6t terhel6 vallalkozoi dij kiilonbozetét Vallalkozdval
szemben érvényesiteni.

12. Vallalkozd a lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjdn megkdtdtt szerzddés, illetve a
Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljami. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerltlen
utasitdst ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karért a Vallalkozé felelds. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkozé a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendelé utasftasa szerint a Megrendel
kockéazatara koteles a munkat elvégezni.

13. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat
Vallalkozé koteles a Megrendeld Miiszaki ellendrével jovahagyatni, és ehhez az
utasitdstervezeteket a munka megkezdése el6tt részére atadni. Megrendelé Miuszaki ellenérének
jovahagyasat irasban adja meg, azonban ez Villalkozé teljes kori feleldsségét nem csokkenti.

14. A Vallalkozé koteles gondoskodni az dltala végzett munkéval 6sszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés sordn a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
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érintésvédelmi €s koryezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirdsok betartdsarol.
Vallalkozé felelds minden olyan kérért €s koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott elbirdsoknak nem megfeleld
teljesitésébodl szarmazik.

15. A Villalkozé felelossége a Megrendelével szemben kiterjed
- az altala alairt kitelezettség vallalasokra;
- az érvényben 1évd szabdlyokra;
- a szakma szabalyaira.

16. A Vallalkozo felelds a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megelozden [étrehozottakat vagy a mas véallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

17. A Vallalkozd kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljirasok tulajdonat vagy
hasznalati jogat jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a
maga, alvéllalkozoi és beszallitéi nevében a Megrendeld felé, hogy a sziikséges felhasznélasi
engedélyeket sajat hatdskérben és kéltségén beszerzi.

18. Vallalkoz6 kételes kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nemil kovetelést tdmasztana, vagy vitdssa valna iparjogvédelem altal védett anyagok,
szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatdsaga, vagy barki szabadalmi oltalom,
licencia, ipari minta vagy modell, védjegy vagy mérkanév éltali védettség kapcsan barminemi
igénnyel éine.

19. A Vallalkozd — az alvallalkozéira is kiterjedden — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkélatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazdsa a hatdlyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Véllalkozo tudomisul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartdsdhoz a Megrendeldnek kiemelt érdeke flizddik.

20. A Vallalkozd felelds a teljesitéshez szilkséges elegendd szamu és szaktudasnu személyzet
biztositasaért. Véllalkozo felelds az alkalmazottainak magatartédsaért a teljesités helyén.

21. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miszaki
ellendr engedélyével keriilhet sor. A Véllalkozé a Miiszaki ellenért az eltakaras elétt 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozo utélagos vitdk esetén koteles az eltakart
munkarészt feltirni. A helyredllitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapesolatban allaspontja téves volt. Amennyiben a Vallalkozd az adott munkarészt engedély
nélkiil eltakarja, a feltards koltsége akkor is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének
bizonyul.

Megrendeldt abban az esetben terheli a feltards kdltsége, ha képviselGje (Miiszaki ellendr) az
¢rtesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idében az eltakarando szerkezetet.

22. A Vallalkozo kiteles a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetévé tenni ¢és Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni a Kbt. 143. §

(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

23. A Villalkozé - amennyiben kiilf6ldi addilletéségli — koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatbsigidl a magyar addhatdsag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszigok koézotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

24. A Vallalkozo koteles a jotallas idotartam lejartdig a beépitett berendezések tartalék és
pétalkatrész ellatasat a gyartd altal biztositani.

25. A Villalkozé tudomasul veszi, Létesitmény helyszinein a tervezési és a kivitelezési
munkalatokat megel6zden régészeti feltarasi, illetve restaurildsi munkdkat kell elvégezni. Ezen
munkalatokat kizardlag a Janus Pannonius Muzeum végezheti.

Ezen munkalatok elvégzeésre szerzodést kot a Janus Pannonius Mdizeummal.

v
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26. A Villalkozd kételes a régészeti feltarasi, illetve restaurdldsi munkékat kvetden, annak
alapjan a komplett kiviteli tervdokumentéciét elkésziteni. A Vallalkozd tudomasul veszi, a
Megrendeld és a Miszaki ellen6r altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan lehet a
kivitelezési munkat megkezdeni.

Vallalkozé képviseldje

27. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjeldlt képviseldjét felruhdzta minden
hatdskérrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerzddés szerint cselekedjen.
Vallalkoz6é a Miiszaki ellendr elézetes értesitése nélkiil nem vonhatja meg képvisel6jének
kinevezését €s nem nevezhet ki 0j személyt.

A képviselbnek feladata a Véllalkozd munkéjanak irdnyitisa ¢s amennyiben a helyszinen nincs
jelen, Ggy koteles megfeleld helyettesité személyt kinevezni, és err6l a Miszaki ellenért
értesiteni.

Villalkoz6 képviseldje barmely alkalmas személyre atruhdzhat barmilyen jogkdrt, feladatot és
hatdskdrt, mely atruhdzas a Miiszaki ellendr értesitését kivetden 1ép hatalyba és az barmikor
visszavonhatd.

Alvallalkozdk

28. A Vallalkozo az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében kételes kdzremiikddni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasiban. Ha a
Viallalkozé a munkat — az ajanlatdban nem nevesitett — alvallalkozd bevonasaval végzi, arrdl
kételes eldzetesen tajékoztatni a Megrendeldt, az alvéllalkozok teljesitésbe torténé bevonasa,
illet6leg az alvallalkozok, az alkalmassag igazolasdban résztvevé szakemberek szemeélyének
modositasa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell
eljarnia. A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok, szakemberek fentiek szerinti
jogszer( igénybevételéhez a Megrendeldnek kiemelt érdeke fiizodik.

29, Vallalkozo kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatdval (3-4. értékelési részszempont)
tsszhangban a teljesitésben az alabbi szakember miikddik kozre:
29.1. az épitési szakteriilet mliemléki részszaktertileten tapasztalattal rendelkez0 szakember neve:

Wéber Arpad, szakmai tapasztalata 64 + 37hénap.
29.2. az épitészeti tervezési teriileten tapasztalattal rendelkez6 szakember neve: dr. Bachmann

Bélint, szakmai tapasztalata 41 + 54 honap.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatdrozott szakember a
teljesitésben nem miiksdik kozre, vagy a Vallalkoz6 szakember valtozésaval kapcsolatos a Kbt.
138. § (2)-(4) bekezdésben irt kitelezettségét megszegi, az stlyos szerzédésszegésnek mindsiil,
mely esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldali
nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani és a Véllalkozéval szemben meghitisulasi ktbért
¢rvényesiteni.

30. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozdért vigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

31. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkéjanak tervezett kezdési idSpontja eldtt és a
helyszinen torténé munkak megkezdése el6tt legaldbb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellendrt.

32. A Vallalkozo kijelenti a Kbt. 66. § (6) és 138. § (3) bekezdése alapjan:

* A megvalositds alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozot kivan igénybe venni
- Kiviteli terv készitése.
- Régészeti feltarasok elvégzése.

* A szerz6déskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:

" N
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- APM- Consulting Mérnéki Tanacsado Kit.
7693. Pécs, Malom u. 8.

- Janus Pannonius Muazeum.
7621. Pécs, Kaptalan u.5.

33. Felek egyezden adjék eld, az alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében valod részvétele
aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6édés altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott ellenértékébdl.

A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget véllal arra, hogy teljesités
iddtartama alatt a szerz6déskatést kdvetden bevonni kivant alvallalkozojat Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egylitt nyilatkozik arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé
kizard okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapesolddo bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban térténd rogzitési kotelezettségét megsérti, Gigy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt stlyos szerzddésszegésnek mindsiil és Megrendeld jogosult azonnali
hatallyal irdsban felmondani a szerzddést.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsiilé alvallalkozo(k)
pénziigyi részvételének aranyét részletezd melléklet, melynek moédositasat a Vallalkozé az
alvéllalkozo(k) igénybevétele eldtt 5 munkanappal kordbban koteles bejelenteni, figyelemmel
a Kbt. 138. §. (1) — (4) bekezdésére.

Kitiizés

34, Villalkozé felelds a Létesitmény minden részének megfeleld elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonalaban
1év6 hibét.

Biztonsagi eljarasok

35, Vallalkozo koteles:

»  betartani minden alkalmazandd biztonsagi el6irvast;

»  gondoskodni minden helyszinen tartézkodo6 személy biztonségardl;

= Jegnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

= gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitisardl, 6rzésérdl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

»  Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az itvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) s keritéseket, amelyekre szlikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozOsségi hasznilatinak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathatd fizikai kérilmények

36. Fizikai koriilményeken olyan természeti kériilményeket, mesterséges és mas akadalyokat
€s szennyez$ anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozo a Létesitmények kivitelezésekor
a helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti €s viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra vonatkozé eldirasok alapjan keriil megitélésre.

37. Ha a Vallalkozé kedvezotlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrol a lehetd legrévidebb idén beliil értesitenie kell a Muszaki ellendrt és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjén az elére nem lathatdnak mindsiil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredden esetlegesen
felmeriild koltség, illetve hataridoé hosszabbitasi igényét is.

38. A Miszaki ellendr koteles a Véllalkozo értesitését ellendrizni €s annak elfogadasara vagy
elutasitasara a Megrendeldnek javaslatot tenni.

L
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39. A Vaillalkozo értesitésének elbirdldsaig is kiteles a Létesiimény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelé ésszer(i és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitisait
kovetve folytatni.

Uthasznilati jog és szolgaltatasok

40. Vallalkozd visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog, kdzteriilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak szitksége lehet, a telepiilés kdzigazgatasi
teriiletén kiviili helyszin, illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Vallalkozo kiteles a
megkozelitd utak, sziikséges kozteriiletek megfeleléségérél és  hasznalhatésagarol
meggy6z6dni és azokat rongalédastél megdvni. Az tthasznalatra vonatkozé elbirdsok
megszegésével okozott karért kizardlag Véllalkozo felelds, és koteles az elbirdsok megszegése
estén a beruhdzashoz igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitasa

41. Az aruk szallitasat Vallalkozo a Megrendel6i kovetelményekben meghatirozott modon és
idében a lakossag és az Orokségvédelmi helyszin nyugalma zavartalansiganak biztositasa
mellett koteles végezni. Vallalkozé felelds minden 4ru és mas dolog csomagoldsaert,
berakoddsaért, szallitasaért, kirakodéasaért, tirolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez
sziikkséges. Vallalkoz6 felelés minden olyan kéarért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzédésszert teljesitéséboél szarmazik.

Viallalkozo eszkdzel

42. Vallalkozé felelés minden eszkdzéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt
beszerezni, mely az eszkdz hasznélatdhoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

43,  Vallalkozdnak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kdrnyezetet mind a
munkatertileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez6dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Vallalkozo koteles a kdrnyezetvédelmi jogszabalyokban eléirtak betartasara, kiilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem elott tartasara.

Irasos jelentés

44, 7ér6 dokumenticio (Munkakezdd jelentés): Vallalkozé a Szerzédés hatélybalépését kdvetd
5. nap kételes a munka megkezdésére vonatkozoan munkakezdo jelentést (zéro dokumentaciot)
késziteni, melyet koteles ezen idépontig jovahagyasra a Miszaki ellendrnek, illetve a
Megrendeldnek atadni.

45. Eldrehaladisi jelentés: Vallalkozd koteles a Megrendel6i kovetelményben eldirtak alapjan
elkésziteni.

46. Az elbrehaladasi jelentést legkésébb minden hénap 5. napjdig kell a Megrendeldnek atadni.

47. Az elérehaladasi jelentés elektronikus valtozatat meg kell kiildeni a Megrendeld szamara
a Megrendel6i kévetelményben elbirtak alapjan. Vallalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy a leadott
elérehaladasi jelentést a Miiszaki ellendr és a Megrendeld jogosult és koteles atvizsgalni és
Villalkozo koteles az eldirt javitasokat eszkdzolni, azonban az eléirt javitdsok nem tehetik a
Vallalkoz6 kotelezettségeit terhesebbé.

48, A Miiszaki ellendrnek és a Vallalkozd képvisel6jének heti koordindcids értekezletet kell
tartani a kdvetkezd heti munkak eldkészitése céljabol.
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49. A Miszaki ellendmek minden értekezletrdl jegyzokdnyvet kell késziteni, a résztvevok és
a Megrendel§ szdmdra masolatot kell kiildeni. A jegyzOkdnyvben az elvégzendd munkékra a
feleldsoket és hataridéket ki kell jelslni a Szerzddésben foglaltaknak megfelelGen.

50. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkozd be nem fejezett minden
olyan munkat, amely a Létesitmény 4tadas-atvételi igazolasaban megjelslt befejezési datum
idején még nem késziilt el. Vallalkozé koteles az eldrehaladasi jelentést a Megrendeldi
Kovetelményben feitiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvalosuiasi dokumentumok

51. Vallalkozdénak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1
pl. dwg formatumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5
nappal az dtadas-atvétel el6tt at kell adnia a Miiszaki ellenérnek dtnézés céljabol.

A miiszaki ellendr altal jévahagyott megvaldsuldsi dokumentéci6 keriil atadasra a Megrendeld
részére. A megvalosuldsi dokumentdcié hianydban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabdl befejezettnek tekinteni.

Ezen feliil Vallalkozonak a hasznalatba vételi engedély benyujtasahoz szikséges miiszaki
dokumentaciét kell elkészitenie a Megrendelé &ltal meghatirozott formétumban és
példanyszamban (8 papiralapt példany + 1 példany digitdlis CD alapi PLN vagy AutoCaD
formatumbany),

Megrendel6 a jelen pontban irt véllalkozoi kotelezettség teljesitéséhez a terveket dwg.
formatumban 4tadja.

VL
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendeld koteles a IL pontban meghatarozott munkatevékenységhez szikséges
munkateriiletet a Vallalkozd rendelkezésére bocsétani.

2. A Vallalkozé az adott munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tliz- és
vagyonvedelmi- elOirasok szigori betartdsara. Ennek megszegésébdl eredd karokért a
Villalkozo teljes felelosséggel tartozik —~ vétkességi alapon —, amelynek bedlltakor az
semmilyen médon és mértékben a Megrendeldre at nem harithato.

3. A Villalkozé tudomasul vesz, a ,,Vilagdrokségi Negyed” kiemelten fontos teriilet a
Megrendel6 szamara, igy koteles a helyszinen lév0 mar feltart és a feltaras alatt levo értékeket
megdvni,

rendelkezé felelds miszaki vezetdt, vagy felelbs vezetdt biztositani, illetve annak tavolléte
idejére helyettest kinevezni, aki hasonldképpen jogosult aldirni, intézkedni.

5. A Vallalkoz6 az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsagos €s az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kérnyezeti tényezdk — biztositva vannak.

6. A Vallalkozonak — mint 6nalldé munkéltaténak — a munkateriilet atvételét kovetden

kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatdlyos munkavédelmi szabalyok betartdsaval
végezni, illetdleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendeld felelés vezetdje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tliz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossdgokat, szabélytalansagokat észlel a Vallalkozo tevékenységével
kapcsolatban, a kdvetkezd pontokat érvényesitheti:
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A Villalkozd tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek

elharitasara iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviseldjével egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabdlytalansdgot a Véllalkozd koltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellendrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egyiittmiikddés lehetségét.

8. A Vallalkozé munkavallaldi munkavédelmi-, és tlzvédelmi oktatasairdl késziilt
jegyzékonyv egy masolati példanyat a Megrendeld kérésére 4tadja. A munkavéllalok szakmai,
illetve orvosi alkalmassagéira vonatkozé dokumenticiok mdsolatait a helyszinen tartja, €s a
Megrendeld kérésére bemutatja.

9. A munkateriileten ellendrzést végzd hatdsagok vizsgdlataindl a vizsgalat sorén
meghatarozott kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentieck be nem
tartaséaval okozott kdrok miatt Megrendel jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendeld kérésére a Vallalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozodan az adatszolgaltatast 24 6ran belill kdteles megadni. Késedelmes, téves véillalkozéi
adatszolgaltatdsbél eredd karok miatti karigényét Megrendeld a Véllalkozé felé érvényesiti.

11. Vallalkoz6 a munkateriileten folytatott barminemu tevékenysége sordn a tlizvédelmi
eléirasokban meghatarozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelnek az ebbdl
eredd karat kiteles megtériteni.

12. Vallalkozo a végzett tevékenységétél, a munkahely jellemz6itdl, a munkaeszkdzoktol, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsdgaitél figgden, az altala 4tvett munkateriileteket az
esetlegesen keletkezhetd tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendeld
ez iranyu észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkozo az 4altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasdgot tartani, és a
tevékenységébél szarmazé hulladékokat gyfijteni, kezelni, elszallitani, a Megrendeld ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a
Megrendel6 felhivasa ellenére 24 Oran beliil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a
Villalkozo koltségére azokat elvégeztetni.

14. Vallalkozé a dolgozéival bekévetkezett munkabalesetet és a Vallalkozd dolgozéi 4ltal
okozott tlizesetet, koérnyezetszennyezést a Megrendeldonek is tartozik bejelenteni, és a
Megrendelét a Vallalkozo a kivizsgdlasba kételes bevonni. A munkabaleseti jegyz6kdnyvben
a Vallalkozé megéllapitasokat tehet, melyet Megrendeldvel koz8Ini kell. A munkabaleseti,
kareseti kivizsgaldsi jegyzOkomyvet az illetékesekhez torténd tovabbitas eldtt Vallalkozo
koteles a Megrendelének észrevételezésre megkiildeni. A Véllalkozd kételes a Megrendel6 altal
véleményezett, végleges munkabaleseti, kareseti kivizsgéldsi jegyzOkonyv eredeti egy
példanydt a munkabalesetet, kéresetet koveté hémap 8. napjaig Megrendeld részere
megkiildeni.”

15. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemd kivizsgdldsi, kértéritési, anyagi
felelésség atharitasi koveteléseket nem tAmaszthat.

Vallalkozé koteles tiizvédelmi részt is tartalmazo technoldgiai, miveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendeld felelds vezetdjének.

16. Az egyéni védéfelszerelésekrdl Vallalkozé gondoskodik a munkavallaloi részére.
Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges egyéni véd§eszkozoket nem biztositja, azt a Megrendeld
a Vallalkozé terhére (azonnali leszamlézds mellett) biztosithatja. Egyéni védbeszkdzdk
hidnyaban semmilyen munkavégzés nem folytathato.

7%
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17. Villalkoz¢ koteles munkavallaléit munka-, tliz-, kémyezetvédelmi oktatdsban részesiteni,
melyet kiilon jegyzékonyvben dokumentdini kell. A dokumentaciét a kivitelezési helyszin
felelds épitésvezetdjének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

18. Vallalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvil biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas eldtt a Megrendeld kérésére Megrendel6 felelds vezetéjének bemutatni, annak
masolati példanyéat atadni.

VII.
MUSZAKI ELLENOR
Miiszaki ellentr feladata és hataskore

1. A muszaki ellendri feladatok ellatasara Miszaki ellendrt a Megrendelé kiilon eljards
keretében bizza meg.

2. Miszaki ellendrmek nincs hatédskdre a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Miiszaki ellenér gyakorolhatja a Szerz6désben meghatdrozott hataskérét azzal, hogy
amennyiben a Miiszaki ellenér koteles a Megrendeld jovahagyésat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa elétt, ugy arrol a Megrendeld a Miiszaki ellenSr megkeresését kovetd 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskér megadasét
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miuszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, kételes a kivitelezés soran
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzddés vonatkozéasaban kizardlag a Miszaki ellenér
jogosult.

Miiszaki ellendr utasitisa

5. A Miuszaki ellendér a Létesitmeény kivitelezéséhez és a hibak kijavitdasahoz sziikséges
mértékben a Szerztdéssel dsszeegyeztethetd mddon jogosult irdsban, a Megrendeld egyidejli
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitds nem eredményezheti a
Szerzédeés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkozd a Miiszaki ellendr allasfoglaldsat kéri, kételes azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a vélaszadasi hataridé nem keriil betartdsra, a megadott
hatéridét meghaladé napok szdméval a kivitelezés iddszaka koOtbérfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Miuszaki ellentr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellendr személyében a jogviszony fennalldsa alatt valtozas
kovetkezik be, ugy errdl Megrendeld koteles a Vallalkozét haladéktalanul, a véltozas
bekdvetkeztétdl szamitott legkésdbb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités
elmulasztdsabol eredé karért Megrendel6 felelds.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK 1S KIVITELEZES

Kivitelezés
modja

1. Vallalkozonak a kivitelezést a SzerzOdésben meghatirozott modon, megfeleld
szakszerliséggel és gondossiggal, a szakvéllalat feleldsségével €s gyakorlatdval megfelelten
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintdk

2. Villalkozo koteles sajat koltségén benyujtani feliilvizsgalat céljabdl a gyartdk szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informéacisit — a Megrendel 4ltal téritésmentesen biztositott anyagokat

i
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nem beleérlve - valamint a M(szaki ellendr alial valtoztatasként elrendelt tovabbi mintakat. Minden
mintat meg kell jelslni annak eredetét és a Létesitményben val6 hasznalatat illetoen.

EllenOrzés

3. Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendel$ személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkiil hozzaférhessen a helyszin &sszes részéhez és a kivitelezés idétartama alatt
Vallalkozd tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Vallalkozo munkavégzésének sziikségtelen zavardsa nélkiil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellenbrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerz8déssel dssze nem egyeztethetdnek talaltak, akkor a Miiszaki ellen6r
elutasithatja azokat, a Vallalkozét megfelelé indokoldssal értesftve. Villalkozo ezutdn
haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerz8désnek és koteles teljesiteni az 0 ellenérzésekre, probakra vonatkoz6 Miiszaki
ellenéri utasitast, melynek koltségei Vallalkozdt terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerzddés hatalvba lépése:

A Szerz6dd felek az ajanlati felhivasban rogzitettekre figyelemmel (,,A fedezet abban az
esetben all AK rendelkezésére, amennyiben a tdmogatd szervezet hozzajarul a tdmogatasi
Osszeg strukturdlis modositisdhoz™), jelen szerzddésikk hatdlyanak bealltit az alabbi
felfiiggesztd feltétel bekdvetkezéséhez kotik:

amennyiben a tdmogatéd szervezet hozzajarulasit adja a tdmogatdsi Osszeg strukturalis
modositdsahoz, ezt a kériilményt Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményeként
megkoétendd szerz6dés hatdlyba lépését felfiiggeszto feltételkeént is kikoti.

A teljesités helye: )
7621 Pécs, Szent Istvan tér, Okeresztény Mauzdleum (Pées,18392/1 hrsz)

2, A munkavégzés megkezdése: A Villalkozo a targyi projekt megvaldsitdsat a szerz0dés
hatalybalépését kivetd naptdl kezdddden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltakkal.

2.1. Teljesitési hataridé
A teljes korili régészeti feltarasi illetve restaurildsi munka, a tervezesi €s kiviteli munka

befejezésének kotbérterhes idotartama
180 nap, a munkateriilet dtadas-atvétel napjat kdvetd naptol kezdddden.

A terv szAllitasi hatarido:
60 nap, a munkateriilet atadasanak napjat kovet6 naptol kezdddoen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Véllalkozo hataridében
teljesit, ha az 4tadas atvétel az eldirt végteljesitési hatdridén belill megkezd6dik.
Vallalkozd elteljesitésre jogosult.
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3. Villalkozo kdotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szilkséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzOdésszerlien hasznalhaté legyen, valamint a Szerzddésben
meghatdrozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Viallalkozo elbteljesitésre jogosult. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartdsahoz a Megrendelének kiemelt érdeke
flizédik.
X.
ALETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendelé a kivitelezés {itemeihez igazoddan rész atadas-atvételi eljaras tartasara
jogosult, melyre vonatkozéan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozd szabalyokat kell
alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelonek 4t kell vennie akkor, amikor az a szerz0désben lefrtaknak
megfelelden elkésziilt,

Vallalkoz6 a Miiszaki ellendrt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljards meginditasat
megel6zd 15 nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az
atadésra, azt készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozénak a Megrendeldvel és a Miiszaki ellenérrel egyeztetett
idépontra kell kitiiznie. A jogszabalyban megjel6lt szervek meghivédsa a miiszaki atadas-atvételi
eljarés idotartama alatt a Miiszaki ellenér feladata.

A miiszaki atadas-atvételi eljards csak akkor kezdhet6 meg, ha a Vallalkozd a kévetkezé
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felelds miiszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacid vagy az épiilet tényleges megvaldsulasanak megfelels
modositast is tartalmazé megvaldsuldsi dokumentéaciét 2 papiralapu példanyban +1 pl. dwg
formatumban;
- zard dokumentacid,
- Atadasi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - aban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miiszaki ellenér a Vallalkozénak a miiszaki dtadds-atvételi eljards — mely Megrendeld ilyen
irAnyl tajékoztatasa esetén egyben a hasznélatbavételi eljarasnak is mindsiil - eredményes
lezarasara vonatkozd jegyzokonyvet - feltlintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelben, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznélatanak céljat és biztonsdgat nem befolyasold, hidnyzo munkat és hibat kivéve elkésziilt.
ennek hidnyaban az atadds- atvételi jegyzokonyv kiadasat indokoldssal ellatva visszautasitja és
megjeltli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyzékonyv
kiaddsahoz. A Vallalkozd a visszautasitasban megjelolt munkakat kdteles elvégezni, miel6tt
Ujabb értesitést kiildene az atadas-atvételre vonatkozoan.

Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgélat soran feltart hibak, hidnyossagok
kijavitdsahoz szilkséges munkalatok akadéalyozzak a rendeltetésszerii haszndlatot. Ez esetben
Megrendeld Villalkozéval egyeztetett idGpontra koteles 1j atadas-atvételi idSpontot
megjeldlni.

A Vallalkozo a miuszaki &4tadds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsat kovetden jogosult
Megrendel6td! teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idSrendjét a miszaki
litemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddéen.
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A Felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjdban a munkdkat megvizsgéalni, €s
jegyzékényvben valamennyi hibat felttintetni. A Vallalkozd kételes valamennyi, a
jegyzOkényvben feltiintetett hibdt a jegyzékonyvben meghatérozott idén belill kijavitani. Ha a
hiba kijavitasaval kapcsolatos munkédk a véghataridd hosszabboddsdhoz vezetnének, ugy a
Vallalkozo kételes a Megrendel6nek a késedelemre vonatkozd kistbért megtizetni. Teljesitési
igazolas killitsara csak a hibdk maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az 4itadas-atvétel napjdig a Vallalkozd kételes a Megrendeldnek tételes teljesitmény
nyilatkozatot atadni minden felhasznélt anyagrél. Amennyiben a min{ségtanusitvany nem
megfeleld, a miszaki dtadast meghidsultnak kell tekinteni.

5. A Szerzddé Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelelé médon igazolja Vallalkozd szerzédésszeril teljesitését.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentOsek lehetnek,
igy kiilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki 4dtadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

¢) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzidésben foglaltak teljesitésérdl,

¢) a miiszaki dtadads-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibdk,
hidnyok, hidnyossigok megnevezését (jelentSsebb tételszdm esetén az dtadas-dtvételi
jegyzOkonyv mellékletét képezd kiilsn hidnypétlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzek,
hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-¢ az épitmeényt,

i) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt kér,
valamint

j) a résztvevok részérdl a jegyzokoOnyv jovahagyasat.
6. A Miszaki ellenér és a Megrendeld altal kitlzstt idépontra Véllalkozé koteles sajat
koltségére és terhére a hibdk, hidnyossigok kijavitdsardl, illetbleg megsziintetésérdl
gondoskodni. Villalkozénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibék,
hidnyosségok a kitiizott hataridé letelte elott kijavitasra, illetdleg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Vallalkozé a hibak, hidnyossagok kijavitasat, illet6leg megszintetését a itlizott
hataridére sem végzi el, igy Megrendeld jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kiilon frasbeli
felszolitas nélkiili elvégeztetni.

Az atadds-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miiszaki ellenér €s a Megrendel6 a
felmérési/épitési naploban, és milszaki tadas-atvételi jegyzOkonyvben a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

7. A miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezardsat megelézden Vallalkozo koteles
barmilyen megmaradt eszk$zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot €s ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben
Villalkozé ezen kotelezettségét ésszeri idében Megrendeld felszdlitdsa ellenére nem teljesiti,
gy azt Megrendelé maga jogosult a Villalkozé koltségén elszallitani €s ezzel kapcsolatban
felmeriilt igényét a végszamlabdl torténd levonassal kielégiteni.

8. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Villalkozo
frasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzddésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hataridét kdvetd 15 napon belill nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a— Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, gy
a Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

n
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9. Az atadas-dtvételi eljarastdl szamitott cgy éven beliil, valamint a jétalldsi kotelezettség
lejartat megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint (jbol
meg kell vizsgalni (utéfeliilvizsgalati eljaras).

A Megrendeld késziti el az utofeliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét és a
Miiszaki ellendrt.

Az utdfeliilvizsgalati eljaras keretében megallapitott jotallasi katelezettség ald esd hibakat,
hidnyokat Vallalkozd koteles a feliilvizsgalati eljaras kerctében meghatirozott hataridd
keretében kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XII.2. pontban
foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz4d6 Felek megallapodnak abban, hogy Véilalkozét a jelen szerzédés II. pontja
szerinti  feladatok  teljes és  hibatlan  ellatdsaért 218.422.637 HUF  azaz
kettdszaztizennyolemiilio-négyszazhuszonkettdezer-hatszazharminchét forint vallalkozoi dij
(tovabbiakban: vallalkozéi dij) illeti meg.

A Vallalkozo a vallalkozdi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran kizarélag a Ptk. 6:245. §
(1) bekezdésével Osszhangban jogosult tovabbi koliséget elszamolni.

Megrendeld kijelenti, hogy a beruhdzés hatosagi engedélykiteles, erre figyelemmel a szamldk
kiallitasa, valamint az elszdmolds sordn az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL.
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott AFA fizetés szabalyai szerint
sziikséges eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irdnyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6)
bekezdéseiben meghatarozottak valamint az addzas rendjér6l sz616 2017. évi CL. térvényben
rogzittetek,

3. Szerz6dd Felek a szerz8désben tartalékkeretet nem kétdttek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerz6dés teljesitésé¢hez nem 4all rendelkezésre, melyet Vallalkozo tudomasul vesz.

4. Eléleg

4.1. A Megrendel6 jelen kézbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjin a szerzédésben foglalt - afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas
3%-anak megfeleld dsszegli, de legfeljebb 75 millié (hetvendtmillio) forint elbleg igénybe
vételének lehetdségét biztositja.

4.2. Az eldleget a Megrendeld a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal dsszhangban, legkés6bb az épitési munkateriilet tadasat kévetd 15 napon beliil
koteles kifizetni,

4.3. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszdmlabol, az eldleg 100 %-dnak
megfeleld Gsszeg levonasaval torténik,

5. Vallalkozd kijelenti, hogy a kbzbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzddésben megjeldslt
vallalkozéi dij a szerzédés targyat képez$ feladat szerzdésszer(l teljesitéséhez kapesolodé
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz6dés teljesitése sordn létrehozott,
szerzdi jog hatalya alé tartozé alkotds tekintetében fizetend$ felhasznalasi dijat), ado, és egyéb
kozterhek jogszabalyi eldirasoknak megfelel$ teljesitéséhez fedezetet nytijtanak. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozdk, illetve
azok alvéllalkoz6itdl is megkdveteli mindennemil add és kézteher jogszabalyi elbirdsoknak
megfeleld teljesitését.
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6. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz0dés targyat
képezd tervezési és kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkdltséget tartalmazza.
A viéllalkozdi dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét
képezd koltségvetés tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésdbb a teljesités vagy az errdl szolo irdsbeli
értesités kézhezvételét kovets 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Vallalkozd a teljesitéshez kapcsolédd szamla(ka)t ezt kovetben, a végszamlat a sikeres
miiszaki atadas-dtvételét igazolo jegyzokonyv(ek) aldirdsat kovetben jogosult benytjtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az elszamolas
hitelességét és esedékességét aldtamasztja.

8. Szerzédd Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idétartama alatt Vallalkozé szdmla
benyujtdsara - a Megrendelé miszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszeri rész vagy
végteljesitést kdvetden jogosult az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015.
(X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elleg és a részszamlak
alapjan torténd kifizetések 6sszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ért¢kénck 70%-anal.

A Kiviteli tervdokumentacio ellenértéke 5.480.000 Ft. (ajanlattevd ajanlata szerint)

L. részszamla:
Esedékessége: a nettd szerzbdéses érték 25 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos véllalkozoi dij 6sszege.

2. részszamla:
Esedékessége: a nettd szerzodéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij 8sszege, csokkentve az 1. részszamlaban
elszdmolt dsszeggel.

3. részszamla:
Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 75 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos véllalkozo6i dij dsszege, cstkkentve az el6zéleg mar kifizetett
részszamlakban elszamolt &sszeggel.

4, részszamla (végszamla):
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozdan a nett6 szerzddéses értek 100 szazalékat elérd
megvaldsult teljesités esetén.
(Osszege: a fennmaradé vallalkozoi dij Hsszege.

8.1. Szerz8dd Felek kijelentik tovabba, hogy a Vallalkozé a kiviteli tervdokumentacié
tekintetében azok 100%-os késziiltsége esetén a Megrendeld és Miiszaki ellenOr részérdl
térténd elfogaddsa, jovahagydsa utan, az aldirt teljesités igazolast kovetden nyujthat be
szamlat.

8.2. Megrendel$ a véllalkozdi dijat — a Megrendeld Miiszaki ellenére altal igazolt -
szerzOdésszerli rész vagy végteljesitést kdvetben, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés
rendelkezései - szerint, a szdmla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2)
bekezdés b) pontjiban szabalyozott kériilmény fennall — az igazolt szerzédésszerii teljesitést
kévetd 30 napon beliil, szdmla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

9, Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozd alvéllalkozdt vesz igénybe, abban az esetben —
az el6z0ektbl eltérben — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével dsszhangban
keriil sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32 /B. § rendelkezéseire.
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10. Megrendeld kijelenti, hogy a szamlak a szamlak kifizetése a ,,A Pécsi »Vilagdrokseégi
Negyed« fejlesztése” targyn, GINOP-7.1.6-16 tamogatasi konstrukciéra irdnyado, 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabélyai alapjan torténik.

11. Valamennyi szdmldzasi titem tekintetében: a szdmlit mindenkor egy példanyban, a
Megrendelé nevére, székhelyét és addszamat feltiintetve kell kidllitani és Megrendeld
székhelyére megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan kételes feltiintetni a Megrendel6
addszamat, a szerzOdeEs targyat, a szerzddes finanszirozasi alapjat képezd palyszati azonositéra
hivatkozast. A szamla melléklete a teljesités-igazolds, illetve a tételes szdmlarészletezd. Ett6l
eltérden kiallitott szamlak esetében Megrendelé jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozd késedelmi kamatot nem
érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Vallalkozoi és alvéllalkozdi szamldkon szerepelitetni kell a kdvetkezbket:
- aprojekt palyézati azonositdjat
- atevékenység lefrasat, €s annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést €s szamat
- forditott AFA hatélya alé tartozés tényét

12. Viéllalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kdéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

13. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozd a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
jogosult a Ptk. 6:155.§-4ban meghatdrozott késedelmi kamatot és a 2016 évi IX tv. szerinti
behajtasi koltségatalanyt kdvetelni.

14. A Vallalkozo kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele

szemben nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a Megrendel$ iranyaban, tovabbd
kotelezi magat, hogy a kdvetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kaotbér:

A Vallalkozo6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére ktelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbdl, amiért felelés megszegi a szerzddést. Mentestil a kotbér fizetési kotelezettség
alol, ha szerzddésszegését kimenti.

1.1. Késedelmi kétbér

A Szerzédeés IX 2.1.1 pontjadban meghatarozott tervszallitasi hataridd, tovabba a Szerzddés IX
2.1.2 pontjdban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozd hibajabol torténd elmulasztisa
esetén a Megrendelot késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kéthér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo nettd ellenszolgéltatas §sszege.

A késedelmi kitbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.
A késedelmi kétbér maximalis mértéke: A késedelemimel érintett munkarészre vonatkozd nettd

ellenszolgaltatas 15 %-a.
Megrendeld késedelemmel érintett munkarész alatt a teljesitési hataridoig teljesitési igazoldssal nem

érintett munkarészt érti,

h
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A Megrendel fenntartja maganak a jogot, hogy a Vallalkozo felrohaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximélis értékének elérése, tullépése esetén jogosult a
szerzOdést indokolasi kételezettség nélkiil frisban felmondani, illetve €s a munkékat mas
vallalkozdval befejeztetni.

A Megrendels csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozd hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a
Villalkozo 4ltal ésszeriien kért, a szerzddésszertl teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot,
nyilatkozatot, hozz4jarulast, dontést a Szerz6dd Felek altal frasban rogzitett hataridén belill nem
bocsitja a Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Vallalkoz6 4ltal vallalt pothataridé lejartaval, vagy
abban az idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. -

A kotbér Bsszege a végszamlabol Keriil levonasra, dsszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendels kétbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozo az altala okozott és altala elismert vagy joger6sen megitélt karokért
vallal feleldsséget.

1.2. Meghiusulasi kotbér:

Vallalkozd a Ptk. 6:186.8 (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbél, amiért felelés az épitési beruhdzas meghitsul.

Amennyiben a Villalkozonak felréhaté késedelem a teljesitési hataridéhoz képest eléri a 15
napot és a Vallalkoz6 a Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be,
Megrendels azt silyos szerzOdésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzOdést
mésok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani. mely esetben a Vallalkozdt
meghitisulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozdénak felrohatd késedelme esetén a Véllalkozé a Megrendeld irasbeli
felszdlitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozd hibdjabol eredden
meghitsultnak Iehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhaté okbodl valé lehetetlenné
vélasa) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz8dést
azonnali hatallyal felmondani. Meghitsuldsi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi
kétbér nem terheli.

A meghiasulasi kotbér alapja a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Nettd ajanlati 4r™), mely a vetitési alap a teljesités aranyaban csékken.

Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kétbér vetitési alapja az ellenszolgaltatds szerz6déskotést kovetd —a Kbt. 141,
§- ban régzitett modon toérténd — modositisa esetén sem véltozik.

A Megrendeld elallasi, valamint azonnali hatdlyn felmondasi jogat kikoti arra az esetre,
amennyiben a Vallalkozo stlyos szerzédésszegést kdvet el tovabbé arra az esetre is amennyiben
a Vallalkozéval szemben, neki felréhaté olyan koriilmény merill fel, amely a szerzdés
rendeltetésszeril teljesitését nyilvanvaléan meghitsitja, vagy a Villalkoz6é a szerzédés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Véllalkozd a fent
irt 8sszegll meghiusulasi kotbér fizetésére kiteles.

A kotbér érvényesitése nem zdrja ki a Megrendeld azon jogosultsagéat, hogy ezt meghaladd

rrrrr

kartéritési igényét a Véllalkozdval szemben érvényesitse.
2. Jotallas

Vallalkoz6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miiszaki 4tadas-atvételt kovetd 60 honap

id&tartamra, teljes koril jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott Létesitményekre
és tartozékaira, illetbleg azok iizemképességére. A jotallas ideje alatt az esetleges garancidlis
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezd6 iddpontja miszaki dtadds-atvételi
eljaras lezarasat koveté nap. A jotallds nem terjed ki elemi csapds, rongilds vagy mas
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szakszertitlen miikddtetés, beavatkozas 4ltal okozott karok kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére ¢s a Vallalkozo ezzel kapcsolatos Polgari
Torvénykényvében (Ptk) rendelkezései iranyaddk.

3. Biztositas

A Villalkozd az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felel§sséggel tartozik. A Ptk.

6:142.

§-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozo mentesiil a feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegest ellendrzési korén kiviil esd, a szerzédéskotés idépontjaban eldre nem lathato
kériilmény okozta, €s nem volt elvarhato, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

Villalkozd a szerzddés alairasakor, ezt kovetéen pedig a szerzodés femndlldsa alatt a
Megrendel§ felhivasara —a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul
koteles a Megrendeld felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatdsaval igazolni, hogy
rendelkezik legaldbb a szerzodés targya szerinti tevékenységre kiterjedo,

- min. 50.000.000,- HUF/év, azaz Stvenmillio forint/év és kareseményenként min.
10.000.000,- HUF, azaz tizmillid forint,

Osszegre szolo épitési épités-szerelési munkdra vonatkozo - az alvdllalkozdi
keresztfelelosségre is kiterjedd épitési szerelési biztositassal.

A Villalkozdnak és / vagy a tervezési szolgdltatist végzd alvéllalkozdnak a szerzddéskotés
idépontjaban mind a ketté részhez kapcsolodoan rendelkeznie kell tervezési tevékenységre
kiterjed6, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz O6tmillio forint/év €s kareseményenként min.
1.000.000,- HUF, azaz egymillidé forint 0sszegii tervezési munkdra vonatkozé - az altervezdi
keresztfeleldsségre is kiterjedd tervezdi felel6sségbiztositassal.

A biztositasi szerzddés vagy kétvény bemutatds a szerzOdéskotés feltétele. A
felelosségbiztositast a Vallalkozd a szerzédés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek
elmulasztasa a szerzédésnek a Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel dsszefliggésben felrohatéan a Megrendeldnek okozott esetleges
kart meg kell téritenie és lehetdség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak
véllalkozo6it és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely
a Vallalkozo tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered jelen szerzodés teljesitése soran. Ha a
tamogatast illetden, a Vallalkozonak felrohatd barmilyen okbol a Megrendelének barmilyen
visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Véallalkozé kartéritési
feleléssége a visszafizetett timogatasokra és a Megrendeldt terheld kértéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

4. Jotallasi biztositék (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
A Vallalkozd koteles a jotallas kezdéséig, - mely a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kévetd nap - jelen a szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatss 5 %-anak
megfeleld jotallasi biztositékot Megrendeld rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositékot a
Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban irott valamely biztositéki formaban kell nyijtani.
Amennyiben a jotallasi biztositék pénziigyl intézmeény vagy biztositd altal vallalt garancia
forméajaban keriil benyijtasra, az, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, az alapjogviszony
vizsgalata nélkiil, els6 felszolitasra fizetendd
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garancia kell, hogy legyen. A pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy a
biztositéi kotelezvénnyel nyujtott jotallasi biztositék lejarati hatdrideje [...] (a jotallasi
kotelezettség utolsd napja) kell, hogy legyen.

A Villalkozo jotallasi kotelezettségének elmulasztdsa esetén Megrendeld ezen biztositék
terhére jogosult lehivast eszkozolni figyelemmel arra, hogy a lehivas mértéke a jotdlldsi
kételezettség teljesitésével ardnyos médon keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Villalkoz6 a jotallasi biztositékot bankszamléra térténd befizetés Gtjan bocsatja
Megrendeld rendelkezésére, (igy az atutalt 6sszeg utdn annak Megrendeld szamlajan t6rténd
jOvairasatol a biztositott kovetelésre torténd felhaszndldsdig vagy visszafizetéséig terjedd
idészakra, az atutalt 6sszeg vagy annak megfeleld része Vallalkozonak torténé visszafizetésével
egyidejlileg kamat fizetendd. A kamat mértéke a szdmlavezeté bank kondiciés listdjanak
megfelelé kamatfeltételekkel lekotott hozadék, melyet az ezen Osszeg kapcsan felmeriild, a
bank altal kimutatott és levont banki kéltségek cstkkentik. A jotallasi idOtartam lejartat kvetd
15 napon beliil a Megrendeld az atutalt §sszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem
hasznalt 5sszegét és az esetlegesen utdna jard kamatokat kiteles a Vallalkozd altal megjeldlt
bankszamldra utalni.

XIilL.

SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzbdés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irdsban médosithato.
Szerz6do Felek megéllapodnak abban, hogy potmunka felmertilése esetén a Kbt. 141. § alapjan
jarnak el.

Potmunka. tébbletmunka: Szerzédd Felek a potmunka, tébbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozé kételes elvégezni a vallalkozési szerzodés tartalmat képez6, de a vallalkozdi dij
meghatarozdsandl figyelembe nem vett munkét és az olyan munkét is, amely nélkiil a md
rendeltetésszeril haszndlatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A villalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiildndsen tervmodositds miatt
szitkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(potmunka).

A Polgiri Térvénykényvrdl szold 2013, évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
véllalkozéi di

(1) Ha a felek atalanydijban dllapodtak meg, a véllalkozd az dtalanydfjon feliil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tdbbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A
megrendeld koteles azonban megtériteni a véllalkozonak a tobbletmunkéval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének idépontjaban nem volt el6relathato.

Vallalkozé tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kori
megvalOsitdsara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- atdbbletmunka kockdzatat magéra vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leirds alapjan az épitési beruhazast
szerzGdésszerlien, teljes koriien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkozd jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

- akozbeszerzési dokumentumot sttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kérfien és hidnytalanul véllalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara;

e
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- a szerz8dés teljesitése soran felmeriilo tobbletmunkakat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
szerinti vallalkozéi dij elszamolasa alapjan elvégzi, mivel a vallalkozoi dij atalanyéaron
keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka kéltségének viselése: a szerzddés 1.5.5. pontjdban foglaltakra figyelemmel a
tébbletmunka ellenértékére a Véllalkozé nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vallalkozd
koteles szerzédésszertl teljesites, az eredménykételem teljesitése korében viselni. Megrendeld
kizarblag a Vallalkozénak tébbletmunkéval kapesolatban felmeriilt olyan koltségét tériti meg,
amely a szerz0dés megkdtésének idGpontjaban nem volt elére lathato.

Potmunka koltségének viselése Szerzodd Felek megéllapodnak abban, hogy pdtmunka
felmertilése esetén a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Miiszaki ellendr feladata: Vallalkozo koteles a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kvet6en
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliill a Mtiszaki ellendr felé jovahagyds céljabol
benyujtani az arra vonatkozé miuszaki (feladat) leirast tartalmazé Véllalkoz6i javaslatat, melyet
a Miszaki ellenér koteles 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgélni,
hogy:

- aténylegesen felmertilt koltségek megfelelden alatdmasztottak;

- aténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapesolodnak a
tdmogatott projekthez, nélkiilézhetetlenek az épitési beruhdzas szerzédésszeri
teljesitéséhez;

- amegallapitott koltségek a szerzddésben elére meghatarozott modszer(ek) szerint
kertiltek megallapitasra;

- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz0dés megfelelden részletezett ahhoz, hogy a
jogszabélyok megtartasa ellendrizhetd legyen;

- az elszamolhatdsdg idészakaban a tAmogatasi szerzédés szerint a projekt
megvalositasaig merliltek fel az Gjabb koltségek;

- az yjonnan felmertlt munkatétel a véllalkozasi szerzddés alapjan nem tartozik a
véllalkozd kockazati korébe;

- akoltségek felmeriilése a Szerz6dd Feleknek eldre nem lathato volt.

A Muszaki ellenér a vizsgalatat kdvetoen kételes véleményét irasban a Vallalkozéval és
Megrendelével koézolni, A Miszaki ellenér altali jovahagyas nem mindsiil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendeld kiilon irdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszdmolasi szabdlyai: a megvaldsulas soran felmertilt
potmunkéra a nettd ajanlati &r alapjat képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az abban nem
szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az irdnyaddak.

A szerzddés megsziinése

1. A szerzOdés a szerzddésszerti teljesitéssel megsziinik.

2. Szerz6do Felek a hatirozott idétartamnl jogviszonyukra figyelemmel a szerzOdés rendes
felmonddssal t6rténd megszintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz6dd Felek egyike szerzddésszegést kivet el, a szerzOdésszegés folytan
kart szenvedett fél kértéritésre és/vagy kotbérre ésfvagy elallasra és/ vagy azonnali hatdlyu
felmondasra jogosult.

4. A Megrendel6 a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség
nélkiil azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsdg a Kbt. 165. § szerinti hatarozatdban megallapitotta a
kOzbeszerzési eljardsra vonatkozd szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyésolta a kbzbeszerzési eljarast lezaro dontést
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- Villalkozd a szerzddésben meghatarozott valamely kitelezettségének a Megrendel6 irdsbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitdisban meghatarozott, legalabb 15 napos hatarid6n beliil neki
felréhatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld éltal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerz6dés idStartama alatt megszinik és helyette a Véallalkozd 1 biztositasi szerzddeést a
megsziintést koveté 8 munkanapon bellil nem kot;

- aVallalkozo a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel6 jogosult jelen szerzddéstol
egyoldaltan elallni.

- Ha a Vallalkozd fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdéstd]l eldllni. A Szerz6dd Felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd
valtozasnak tekintik kiildndsen, ha a Vallalkozé felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendeld jogerSs hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetbképességeben
lényeges valtozas kovetkezik be, kételes a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendelé jogosult a szerz8déstdl tovabba
elallni kiiléndsen, ha a Véllalkozd szerzodéses kitelezettségének nem tesz eleget,

- aszerzOdéskotést kdvetden felszdmolasi, végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a
megsziintetésre irdnyuld eljaras indul Vallalkozéval szemben, valamint

- a Vallalkozd megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasérél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlatteviben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattev$ kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

Ezen felmondés esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatds
szerzodésszerli pénzbeli ellenértékeére jogosult.

A Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodést6l
elallhat, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1ij kdzbeszerzési eljarést kell lefolytatni;

- a Véllalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevokeént szerz0d6
fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

-az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredS valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg Altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz0dés nem semmis.
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A Megrendeld kételes a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szcrint - attol clallni,
ha a szerz0dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok alit fenn, és ezért ki kellett volna z&rni a kdzbeszerzési
cljarasbol.

6. A felmondés iddpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozo altal a
Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig
elkészitett, benyujtott €s a Miiszaki ellendr 4ltal jévahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelére.

7. A Villalkozd a Megrendeld stlyos szerzodésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali
hatéllyal irdsban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkozd jogosult a
Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerzOdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Stlyos
szerzOdésszegésnek tekintendd kiilénGsen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely 8sszeget a vallalkozasi
szerzOdésben meghatarozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal
tlizott legalabb 30 napos péthatdridé is eredménytelentil eltelt, valamint

— a Megrendeld fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldalt felmondas esetén a felmondasi idé kezd6 napja a felmondd fél tértivevényes
értesité levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta 4ltali masodik eredménytelen
kézbesitési kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfliggesztés

9. Miiszaki ellen6r a Megrendel6 jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozdét a Létesitmény
munkélatainak teljes vagy részleges felfliggesztésére. A felfliggesztés ideje alatt Vallalkozd
koteles megvédeni, tArolni €s biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektdl vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felrhatd okra vezethet
vissza, gy Szerz6dé Felek kételesek a Miiszaki ellendrrel egyeztetetien a felfliggesztés altal
okozott koltségek, valamint hatdrid6 hosszabbitas tirgyaban egyeztetést folytatni.

A felfiiggesztés idtartama a 30 napot nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzodésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés aldirdsanak id6pontja utan kdvetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eldallasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott fél a szerzoédés megkotését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel
¢} amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetden nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre korlitozddik: elemi
csapasok, sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili
habortk, blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, fSldrengések, viharok,
villamesapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathatd
események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és amelyeket a Szerz6d6 Felek
kell6 gondossaggal sem tudnak kikiisz6bolni.
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4. Haazegyik fél ,,vis maior” miatt akadélyozlatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadélyoztatas hatsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzGdéses kotelezetlségeit.

5. Ha valamelyik fél tigy véli, hogy olyan ,,vis maior” kérillmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
koriilmények jellegét, feltehet6 idétartamat és valdszint hatasat. Ha a Megrendel6 irasban
masképp nem rendelkezett, a Véllalkozonak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien megvaldsithato.

6. Haa,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzbdést érintd kérdések, a munkavégzés Osszehangolésa, a kivitelezés sordn
sziikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Weéber Arpad

telefon: 20 921 5981

e-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu

Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy
név: Vincze Janos

telefon: 20 232 6665

e-mail: vincze.janos@zsn.hu

Milszaki ellendr Iroda képviseletére jogosult személy
név: Takacs Istvan

telefon: 30 298 2830

e-mail: takacsistvan@mecsekerc.hu

2. Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6zd pontban megnevezett
képviselsiket, hogy a Beruhdzds megvaldsitasaval kapesolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzdkonyvek alairdsandl a Szerz6d6 Feleket teljes jogkdrrel képviseljék. Ezen képviseldk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerz6dés teljesitéséhez szitkségessé valik és a jelen szerz6désben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerzédé Felek képviseldinek a jelen szerz8désben biztositott
jogkorének korlatozdsa a mdsik féllel szemben csak irdsbeli kozléstl kezdve hatalyos. A
képviseldk személyében térténd valtozast a Szerzédé Felek egymassal azonnal, irasban koziik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymds kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést €s
déntést irasban rogziteni és egyméshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai tton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,.cimzett ismeretlen” vagy hasonld tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVL
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyaldsokon, békés Giton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzbdéssel kapesolatban felmeriil. Ha a Megrendeld és a Véllalkozo ésszerit hataridén beliil
nem

Z
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tudjdk megoldani a szerzédéssel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldéntésc
érdekében ~ perértéktsl fliggben - aldvetik magukat a Pécsi Jarasbirdsdg, illetve Pécsi
Térvényszék kizarélagos illetékességének.

XviL
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés hatalyanak tartama alatt és azt
k&vetden bizalmasan, lizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informéacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informéciok, tények, valamint adatok — a masik fél 4ltal elbzetesen adott
kifejezett irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél t4jékoztatja érintett munkavallaldit a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségeirdl és felelésséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti
kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerzddé Felek tudomadssal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44, §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg Uzleti titokra hivatkozassal olyan informacid
nyilvanossagra hozatala, amely a kozérdekil adatok nyilvanossagara és a kozérdekbo! nyilvanos
adatra vonatkoz6 kiilon térvényben meghatdrozott adatszolgaltatisi és tajékoztatdsi
kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazéassal (meghatalmazassal) és jogkdrrel rendelkezik a jelen szerzddés
alairasara €s teljesitésére;

- ajelen szerzddés alairasat az erre kijeldlt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendelé képviselOtestiilete szabalyszeriien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo6 jogszabélyi rendelkezéseknek;

— ajelen szerzddést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairsi joggal rendelkezik, igy részérfl a szerzOdés alirisa és
teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerzddés, vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levd kotelezettsége, vagy érdekkdrében 1évé mas kortilmény,
amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére,
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

XX,
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendeld véllalkozési szerzdés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ala
esO alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szamara atadhato
felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara is. Ha a projekt
barmely okb6l nem, vagy csak részben valdsul meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala es6 alkotas
felhasznalasanak jogat Megrendeld atruhdzza a Tamogatora, vagy az altala megjelslt személyre.

A Szerzddésben foglalt jogok €s kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizérdlag a Tamogatd elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljards soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendo tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben kiiléndsen a Polgari Torvénykonyvrdl
sz016 2013. évi V. torvény, a kizbeszerzésekrol szold 2015, évi CXLIIL. térvény a szerzdi jogrol
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52016 1999. évi LXXVI. térvény, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezodi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolddo jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, valamint
a kozbeszerzési eljarasban készitett kbzbeszerzési dokumentumok eldirdsait kell alkalmazni.

4. Szerz6dd Felek magukra nézve kitelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz0l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- €s
hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacid megaddsa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerzédés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok megorzési id6tartama
lejarataig a Vallalkozonak lehetové kell tenni a Megrendeld, az Allami Szdmvevészék és
illetékes szervezetei, a Kormany altal kijellt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenOrzési szervezetei, a Kincstar,
valamint a Kbt. és az allamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellendrzd szervezet térvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgaltatdsokhoz
kapcsolodd nyilvantartasok, szamldk, a Szolgaltatdasok megvalositdsat igazolé okmanyok,
bizonylatok helyszinen torténé ellenérzését vagy konyvvizsgédlatat, azokrol mésolatok
készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzddés elvdlaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamt melléklet: Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd tajékoztatas(ok)

. szamu melléklet: Vallalkozo6 ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypotlas, felvilagositas €s
indoklas),

. szamu melléklet: Tételes koltségvetés(ek) és f6osszesitd

. szamu melléklet: Miiszaki dokumentacid

. szamu melléklet:  Tervdokumentacio, jogerds épitési engedély, Megrendel6i kdvetelmény

. szamu melléklet: Felelosségbiztositasi kdtvény

. szamu melléklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok  pénziigyi
részvételének ardnyardl

('S

Co 1 N L

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatolasra a szerz6dés tdrzsszovegéhez, de a Szerz6doé Felek szaméra ismert azok tartalma.
Ezen iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik, azzal egyiitt értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz0dé Felek képviseléi elolvasas és attanulmanyozas utan
jévahagyodlag, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 5 eredeti példanyban irtak ala, melybol
3 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozdt illeti.

Pécs. 2021.06.10.

Vallalkozo )
Dr. Fodor Zsuzsanna
Pécsi Epito és Tatarozo Zrt.




Biztesitasi fedgzetert igazold (_iokumt’antum
BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 99201 Ez a kbtvény az alabbi szerzGdéseket tartalmazza:
Szerz.szam: 186882 186882 Epitési ¢s szereldsi biztositds 11

AEGON Wagyarorszag Zrt. Szdmla szdma: Raiifeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Viilalati Yagyon Uzletig Adédszdma: 10389395-4-44
1691 Budapest Ut it 1. A biztositds mentes az AFA alél.
BIZTOSITOTT o .
Név [ Cég neve; PECSI EPITO S TATARCZO ZRT
Cim: 7621 PECS TIMAR UTCA 23.
Levelezés eim: 7601 PECS PF. 1
Az igénybevett biztositdsi médozatok megnevezése: Biztositdsi dsszeg Eves dij Onrész (F
{ezer Ft) (Ft) (kéreseményenként)
1. CAR Epitési és szerelési biztositas 223,423 390,990 100,000

2. Feleldsség dologi 0 10 %, de min. 100,000

50,000 /kar
100000 sév

3, Feleldssép személyi 0 nincs
0
0
6552\’.5&1’!: 390,996
Kérmentességi engedmény -20.8 % ~78,198
Fizetend? dij: 312,792
Szerzidés kezdete: 2021.05.28
Szerzidés vége: 202L11.16
Evfordulé: 05.28
Dijfizetés pyakorisdga: egyszeri dijns

Ez a szerzddés zdradékokat s tartalmaz, melyek a1 kdtvény mellékletdt képealk,
Zéradékok:

Kérmentessdgi zaradék:
A Biztositd a szerz0dés Mtrejottekor a biztositasi iddszakea megdllapitett dijbol (éves dij) cldzetes, a kdrhanyadtdl figgd engedményt ad.

Az cagedmény akkor illeti meg & Szerzoddt, ha a biztositdsi iddszak alatt a kirbdnyad nem haladja meg 3 20%-ot,

Amennyiben a kirhényad ezt meghaladja a kedvezmeény visszafizetésc & Biztosité dltal, a biztos(tdsi iddszakra mér kisdott szdmldk
sztorirozésival ¢s az engedmény ndikill szamitott dijrol (dijrészletekedl) kidHirott szambik kiegyenditésével thrténik. Az engedmeny
maradékinlan visszafizetésére a Szerzodd akkor is kbteles, ha a kirkifizetds a biztoshidsi iddszak Iejarta widn treénik, figgetiondl attdl,

hogy mennyi ida telt ¢l & biztosiidsi idoszak lejdrdt kivetden.
A karhanyad szamitdsa a kifizetésre kerdit és a tanalékba helyezew értékek Gsszege és az Gsszesitelt dves dif hinyadosaként szémitando.

Biztositottak: Zsoinay Orkségkezeld Nonprofit Kit. (Beruhdzd)
7630 PECS, ZSOLNAY VIEMOS UTCA 37,

Péesi Epitiﬁ ¢s Tatarozo Zrt (Villalkozs)

7621 PECS, TIMAR UTCA 23.

ha a fenti felsorolisban név szerint nem szerepeinek, akkor a Fovillalkoz6, a Beruhdzd €5 a biztositds thrgydt képezd épitdsi teljesitdsben
irasbeli szcrzddéds alapjdn munkat vdged valamennyi Alvillelkozd
Bizt.tirgya / jeliemzd tevikenység: Okereszidny Mauzdleum 0j bejarati éptlctrész kivitclezdsi munkai

Kockdzatvisclés helye: Pécs, Vikigdroksdgi Negyed hrse: 1839241

Biztosiiolt vagyontargyak: Az Epftés-Szerelés Biztosilis (CAR) I1. szabélyzali feltéiclek atapjdn, a Villalkozék épitdsi s szerclési
teljesitése és munkdja, beleértve az Bsszes szerkezeli clemet, épitdanyagot, valamint 2z alvdllalkozdk telicsitését.




1. Fejezet - Dalogi kirok
Ephési toljesitds éridke 218,423 ¢Ft
Tobbletktiiségek 5,000 cFfartan
Onrész dhtaldnosan: 100.000 Fukarcsemény ({levondsos)
Onrdsz drviz/fSldrengdsiviliar: 300,060 Frkdresemény (levondsos)
A biztositdsi §sszeg (mint dijalap): 223,423 cFt

1. Fejezet - Felelosségbiztositis
Kirtéritds felsd hatdra: 50,000 cFt/kdresemény. 100,000 cFttartam,
Onrészesedés; a kdr 10 %-a, de minimum 100.000,- Fkircsemény, a személyi karok dneész nélkitl tériifnek

002. Keresztftleldsség
Kartéritési fimit: II. Fojezet szerint
Onrészescdés: ). Fejezet szerinl

004. A biztositdsi idészek kiterjesztése (kiterjesziett fedezet)
Szavatossigi iddszak oz dtaddstol szamitott 12 hénap
Kénéritdsi limit; 10,000 cFi/kdresemény

Onrészcscdds: 1. Fejezet szerint

009. Faldrengés okozta vesziesépek, kirok ds feleltsségi kirigények kizdrisa

102. Foldkiibelek, esdvezetdkek, epyéb berendezések
A} A helyszinmjzon, vegy kdzmiitérképen pontasan felilntetett vozetdkek ¢s berendeadsck esctében a kér: 20 %-a, de minimum o I

Fejezet alap-8nrészesedése
B} A helyszin mjzon, vagy kézmiitérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek 6s berendezések csetében o kdr: 10 %-z, de

niinimuin a IL Fejezet alap-nrészescdése
C) optikai kabelek esctében a kir 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft/kdresemény

110. Csapadékviz, magas vizillds és arviz clleni biztonsigi intézkedésekre vonathozs kiilin feltételek
11, Féldesuszamlds vtani helyreallitasi koltségekre vonatkozo kitsn feltételek

112, Tazoltd berendezésck
TéroXhelyenként tirolhatd tdzveszdlyes anyagok értéke maximum: 5,000 cFt

121. Colbpalapozast vagy tamfalépitdsi munkalatokra vonatkozo kiilén feltérelek




Egyedi megallapoddsok:
Tantamea vonatkozg kariéritési limitek

A felek a szerzddésben 4 tartamea vonatkozd kartéritést limiter is meghatdrozbatnak valamely kockdzatra, kockézatok csoparijira
ésfvagy valamely zaradéki fedezetre. Az ilyen limitdlt fedezetekre & tartamon boli] kifizetett karéritési dsszepgel 2 biztositasi Gsszeg
(keréritési limit) automatikusan cstikken. A biztositisi 8sszeg (kdrtéritési limit) kiegészitésérdl (fedezctfoliilids), annak lehetdségérdd és

dijiro] a Szerz6dd keademeényezésére a biztositd egyedileg diint.

Kiilén zaradék fekjitdsi és korszerisitési munkakhoz - por, azbeszt

A jelen kitlén zaradek kerctében 2 felck megdllapodnak abban, hogy bir o szerzdddsi feltételek, o tételesen megjeldlt zdradékok ¢s az
esetleges killsn megdllapodasok vilozatlanul érvényben vannak, a biziositd nem 1ériti meg azokat a kdrekat, és nem fedezi azokat a
foleldsségi karipényeker, amelyek a targyi beruhdzas kapesin por-, azbeszt, egycb épitési hulladdk, wrmelck, ill, binmilyen
levegdszennyczéssel dsszefligpdsbe hozhatéan keletkeatek,

Killén zdradék felajitdsi ds korszerfisftési munkikhoz - tetdbedzds

A jelen kiilon ziradék keretében a felek mogétlapodnak abban, hogy bér a szerzGdési feltdtelek, a tételesen megicltlt zardékok és az
esetleges killén megdllapodisok valiozatlanul érvényben vannak, & biztosits nem tériti meg azokat a karakat, ¢s nem fedezi azokat a
feleldssdgi kirigénycket, amelyck az épiileick tetdzeiénok megbontésival dsszeflipgésbe hozhatdan binmilyen csapadék miatt keletkezick,

Tovibbi adatok, infermédciok bekérése 1.

Ajinlattéio] cscrén kérjk az cngedélyezési dokumentdceis dpitészeti muszaki leirds részének megkiildését vagy a biztositani kivant
épitési munka mivszaki tartalmdnak pontosabb lefrdsdt. A k&z81t informdeidk alapjin 2 jelen dijajinlatban foglaltak mddosullatnak!

Az 1. fejezct (Dologi kdrok) 2. pontfa alapjan a betbréses lopas és a rablds biztositdsi cseménynck niingsil.
Ezen kirokr vonatkozéan a jelen szerzddés alapjdn a biztositoi Xifizetés felsohatira: 500 eFv/kiresemeny

A biztositasi szerzddésckre vonatkozd torvénymddositds kapesan 2z AEGON Magyarorszig Atalanos Biztositd Zrt. 2010. dprilis 1-jétd]
élet- és nom Eletbiztositdsi termékeinek feltéieleil az aldbbiak szerint modositja:

A biztositdsi csemény bekavetkezdsénck, a szerzddésben (szabilyzatban, foltételekben) mepjeltlt kirak ds ktiltségek igazoldsira felsorolt
okirntokon kivéll a biztosité szolgltatasa teljesiiésénck csedékességét egyeb okirat benyiijtisatd] fisggtvé nem tcheti, fovdbba nem
kovetelheti, illetve a teljesitendis szolgaltatds mériékénck meghatirozdsihoz szitkséges, 4 biztositdsi szolgaltatds teljesitésének
csedékességdt a bejelentett kircsemény tekintelében indult bontels- vapy szabalysériési cljirds jogerds befejezéschez nem kdtheti
A biztositottnak minden esctben joge van azonban olyan tovibbi bizenyitckok felmutatdséra, amelyckat ~ a bizonyitds dltalinos szabdlyai
szerint - kiveiclésének érvinyesitéséhoz szilksépesnck 14

Az AEGON Magyarorszdg Altzlfinos Biztosité Zri. jelen kitvényben foglaltak szerint azt a kitelezettséget villlalja, hogy a
médozatl szabalyzatek alapjdn a fizetett dij ellenében, megtérlti a cimben megjelbit biztosftottnok o szabdlyzatokban leirt kirait,
A biztosithsi szerzodés a kiitvényen felsorolt kockdzatokra nyajt fedezeted,

A biztositsra 2 modozati szabdlyzatok és magyar jog szabdiyai venatkoznak.

Uzletdgi adminisztracts telefon: +36-1-477-4808/2 E-mailivagyonadmin@aegon.hu
Kirbejelentés: AEGON Magyarorszig Zrt, Véllalati Kerrendezési Iroda

" 1091 Budapest, GHoi 6t 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1  Fox: +36-1-476-5655 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozé biztositisi szabilyzatok a biztositdsi szerzBdés részét képezik, melynek 1-1 példanydt a Biztositott dtvette.

Kelt: Budapest, 2021.06.01 /
!I&

Zalykd Péter Ivin Szombat Tamds
Elndk-Vezérigazgaté Upyfélkapesolati és Termékfejlesztésl, Nem-
¢élethiztositdsi Vezérigazgatd-helycttes

AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosito Zrt.
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